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ОТЧЕТ
о ходе реализации и оценке эффективности
подпрограммы «Чистая вода в «Калужской области» 
государственной программы Калужской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области»
в 2015 году

1. Общая часть
Подпрограмма - «Чистая вода в Калужской области» (далее  - подпрограмма).
Основные цели и задачи подпрограммы:
Цель подпрограммы - обеспечение населения Калужской области питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным 
в технических регламентах и санитарно-эпидемиологических правилах.
Задачи подпрограммы:
· развитие коммунальных централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения Калужской области;
· ликвидация дефицита питьевого водоснабжения в ряде населенных пунктов Калужской области;
· реконструкция и модернизация объектов водоснабжения населенных пунктов Калужской области с внедрением передовых технологий очистки питьевой воды в целях обеспечения ее соответствия санитарно-гигиеническим требованиям;
· осуществление строительства, реконструкции систем и сооружений по сбору, очистке и отведению сточных вод с применением прогрессивных методов, технологий, материалов и оборудования, обеспечивающих качество сточных вод, соответствующее установленным требованиям, при сбросе их вводные объекты;
· увеличение энергоэффективности технологических процессов в сфере водопроводно-канализационного хозяйства;
· развитие государственно-частного партнерства в секторе водоснабжения коммунального хозяйства Калужской области на основе привлечения долгосрочных частных инвестиций;
· создание предпосылок для улучшения экономических показателей 
· и производственной базы организаций водопроводно-канализационного комплекса Калужской области.

          2. Результаты, достигнутые за отчетный период
Основные результаты, достигнутые в 2015 году:
По мероприятиям подпрограммы «Чистая вода в Калужской области» в 2015 году введены следующие объекты: 
· насосная станция 3-го подъема в  мкрн. Турынино г. Калуги мощностью 40 тыс. куб. м в сутки (1-ый этап);
· система водоснабжения в дер. Криуша Ферзиковского района мощностью 35 м3/сутки.
           Кроме того, осуществлялось строительство станций очистки питьевой воды в г. Жиздра, г. Малоярославец, пос. Думиничи, реконструкция и строительство очистных сооружений 
в г. Кирове; 
Проведена реновация 20,97 км водопроводных и канализационных сетей;
Значительная государственная поддержка оказана  ГП КО «Калугаоблводоканал», увеличен на 40 % объем инвестиций в основной капитал ГП КО «Калугаоблводоканал»  за счет внебюджетных средств.



Наименование показателей подпрограммы с их характеристикой (отклонение факта от плана):
· 100 % и выше, в том числе:
· удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети 
и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям;
· удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети 
и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям;
· доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене;
· доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене;
· обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения;
· доля утечек и неучтенного расхода воды в общем объеме поданной воды;
· менее 100 %, в том числе:
· объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод.
· доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения; 
· обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения;
Сведения о показателях подпрограммы указаны в  таблице № 1. 

3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных                            (с указанием причин) в установленные сроки
Контрольные события в  подпрограмме на 2015 год не предусмотрены.

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации подпрограммы
Факторы, повлиявшие на ход реализации подпрограммы:
· в связи с тем, что проектно-сметная документация, заказчиками которой выступали органы местного самоуправления, зачастую не соответствовала нормативным требованиям, требовалась корректировка проектов и, как следствие, изменение сроков начала строительства объектов; 
· при проектировании объектов органами местного самоуправления происходила задержка оформления пакета правоустанавливающих документов на земельные участки под строительство;
· удорожание стоимости импортного оборудования, предусмотренного проектом.
Последствия влияния указанных факторов на основные параметры подпрограммы:
· удорожание стоимости строительства объектов ВКХ по сравнению с 2014 годом на 20 процентов;
· изменение технологической схемы очистки сточных вод в связи с удорожанием импортного оборудования;
· увеличение сроков строительства объектов.
5. Использование бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию подпрограммы
Кассовые расходы в 2015 году на  реализацию мероприятий подпрограммы составили 1 723 183,07 тыс. рублей, из них:
· 78 039,13 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета;
· 779 398,03 тыс. рублей за счет средств областного бюджета; 
· 1 914,74 тыс. рублей за счет средств  местных бюджетов; 
· 863 831,16 тыс. рублей за счет привлеченных средств.
Кредиторская задолженность по итогам 2015 года составила 108 548,10 тыс. рублей.


Наибольший объем средств областного бюджета был направлен на реализацию следующих мероприятий: 
·  увеличение уставного фонда ГП КО «Калугаоблводоканал»;
Средства федерального бюджета были направлены на: 
· строительство станции очистки питьевой воды в г. Малоярославец;
· строительство системы водоснабжения в д. Криуша Ферзиковского района;
· строительство очистных сооружений канализации в г. Киров; 
Средства муниципальных образований были привлечены на реализацию капитального ремонта объектов водопроводно-канализационного хозяйства.
Информация по финансированию мероприятий подпрограммы приведена 
в  таблице № 2.

6. Оценка результативности и эффективности подпрограммы.
В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области, утвержденным постановлением Правительства Калужской области от 17.07.2013 № 366, реализация подпрограммы в 2015 году характеризуется высоким уровнем эффективности – 99,0 %. 
Расчет оценки эффективности реализации подпрограммы представлен в таблице 
 № 3.7.


