
Отчет о ходе реализации и оценке эффективности
 подпрограммы  «Расширение сети газопроводов и строительство объектов газификации на территории Калужской области (газификация Калужской области)» государственной программы Калужской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области» в 2014 году

1. Общая часть
Наименование государственной программы Калужской области - «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области».
Наименование подпрограммы - «Расширение сети газопроводов и строительство объектов газификации на территории Калужской области (газификация Калужской области)» (далее  - подпрограмма).
Основные цели и задачи подпрограммы:
Цель подпрограммы - развитие инфраструктуры для обеспечения природным газом потребителей Калужской области
Задачи подпрограммы:
· доведение уровня газификации к 1 января 2021 года в целом по области до 82%, в том числе до 67 % в сельской местности;
·  повышение уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных, сельскохозяйственных и иных организаций.
2. Результаты, достигнутые за отчетный период.
Основные результаты, достигнутые в 2014 году:
В соответствии с объемом финансовых средств, выделенных из областного бюджета и привлеченных из иных источников на реализацию подпрограммы, построено 157 км (при плане 261 км)  газопроводов и 16 ед. газовых котельных (при плане 16 ед.), из которых 6 ед. введены в эксплуатацию.
Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей государственной программы:
ввод в эксплуатацию межпоселковых и уличных газопроводов позволил довести: 
- уровень газификации природным газом Калужской области до 80,5%;
- уровень газификации природным газом в сельской местности до 65,5%. 
Сведения о достижении значений показателей подпрограммы:
Плановые значения выполнены на 100 % и выше по следующим показателям:
· уровень газификации природным газом;
· уровень газификации природным газом в сельской местности;
· ввод в эксплуатацию котельных.
Плановое значение выполнено менее чем на 100 % по следующему показателю:
·   ввод в эксплуатацию межпоселковых и уличных газопроводов 
Сведения о показателях подпрограммы указаны в  таблице № 1. 

3.  Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.
Контрольные события на 2014 год не запланированы.

4.  Анализ факторов, повлиявших на ход реализации подпрограммы.
Основной фактор, отрицательно повлиявший на результаты подпрограммы, это недофинансирование из областного бюджета.

5.  Использование бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию подпрограммы, в разрезе программных мероприятий.
Общий объем финансирования, запланированный по подпрограмме на 2014 год, составил 505 776,72 тыс. рублей, из них:
–	505 776,72  тыс. рублей за счет средств областного бюджета
Фактический объем  финансирования в 2014 году на  реализацию мероприятий подпрограммы составил 380 556,0 тыс. рублей, из них; 
–	380 556,02  тыс. рублей за счет средств областного бюджета.
Общий объем недофинансирования из средств областного бюджета по итогам 2014 года составил 118 300  тыс. рублей. 
Основной объем средств областного бюджета был направлен на проектирование и строительство газопроводов – 264 790,66 тыс. руб. 
Информация по финансированию мероприятий подпрограммы приведена в  таблице № 2.

6. Оценка эффективности реализации государственной программы 
Комплексная оценка эффективность реализации подпрограммы в 2014 году составила 82,6 %. 
Таким образом, реализация подпрограммы в 2014 году характеризуется удовлетворительным уровнем эффективности.
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